

**Plan de realizare a proiectului  
pentru verificarea ajutorului de stat**

**Denumirea proiectului** New Innovative System for Radiation Safety of Patients  
Investigated by Radiological Imaging Methods, based on Smart Cards and PKI  
Infrastructures(**SRSPIRIM**)

An	Etape/ Denumirea Activității	Partener implicat	Categoria de activitate *)	Data de finalizare a etapei
0	1	2	3	4
2015	<b>Etapa IV -Sustenabilitatea sistemului SRSPIRIM în îmbunătățirea prevenirii și protecției radiologice a pacienților la recomandarea metodelor de investigații radiologice sau scintigrafice</b>			<b>16.12.2014÷ 15.12.2015</b>
2015	4.1 Design-ul și a layout-ul de personalizare a cardurilor SRSPIRIM – Versiunea Finala-CO, P1	CertSign (P1)	A.2.3 cercetare industrială	16.12.2014÷ 31.01.2015
		UPB (CO)	A.2.3 cercetare industrială	16.12.2014÷ 31.01.2015
		SUUMC (P2)	A.2.3 cercetare industrială	16.12.2014÷ 31.01.2015
2015	4.2 Dezvoltarea bazelor de date centrale și locale ale SRSPIRIM – Versiunea Finala-CO, P1	CertSign (P1)	A.2.3 cercetare industrială	16.12.2014÷ 28.02.2015
		UPB (CO)	A.2.3 cercetare industrială	16.12.2014÷ 28.02.2015
		SUUMC (P2)	A.2.3 cercetare industrială	16.12.2014÷ 28.02.2015
2015	4.3 Dezvoltarea aplicațiilor software de pe cardurile SRSPIRIM – Versiunea Finala– CO, P1	CertSign (P1)	A.2.3 cercetare industrială	16.12.2014÷ 28.02.2015
		UPB (CO)	A.2.3 cercetare industrială	16.12.2014÷ 28.02.2015
		SUUMC (P2)	A.2.3 cercetare industrială	16.12.2014÷ 28.02.2015

2015	4.4 Instruirea utilizatorilor modelului experimental SRSPİRIM - Versiunea 2 - P1, P2	CertSign (P1)	A.2.3 cercetare industrială	02.03.2015÷ 30.04.2015
		UPB (CO)	A.2.3 cercetare industrială	02.03.2015÷ 30.04.2015
		SUUMC (P2)	A.2.3 cercetare industrială	02.03.2015÷ 30.04.2015
2015	4.5 Testarea și evaluarea exploatarii in viața reală a modelului experimental SRSPİRIM – Partea a II-a CO, P1, P2	CertSign (P1)	A.2.4 cercetare industrială	16.12.2014÷ 15.12.2015
		UPB (CO)	A.2.4 cercetare industrială	16.12.2014÷ 15.12.2015
		SUUMC (P2)	A.2.4 cercetare industrială	16.12.2014÷ 15.12.2015