PLAN DE REALIZARE PROIECT SRSPIRIM ETAPA V -2016

2016	**Etapa V – Finalizarea testarii modelului experimental, diseminarea rezultatelor si elaborare propuneri standardizare, legiferare si brevetare**			**15.12.2015÷ 30.11.2016**
2016	5.1. Testarea şi evaluarea exploatarii in viaţa reală a modelului experimental SRSPIRIM – Partea a III-a CO, P1, P2	CertSign (P1)	A.2.4 cercetare industrială	15.12.2015÷ 31.03.2016
		UPB (CO)	A.2.4 cercetare industrială	03.01.2016÷ 31.03.2016
		SUUMC (P2)	A.2.4 cercetare industrială	03.01.2016÷ 31.03.2016
2016	5.2. Elaborarea documentaţiei finale a modelului experimental SRSPIRIM şi implementarea versiunii finale în SUUMC CO, P1	CertSign (P1)	A.2.3 cercetare industrială	04.04.2016÷ 17.06.2016
		UPB (CO)	A.2.3 cercetare industrială	04.04.2016÷ 17.06.2016
		SUUMC (P2)	A.2.3 cercetare industrială	04.04.2016÷ 17.06.2016

2016	5.3 Instruirea utilizatorilor modelului experimental SRSPIRIM - Versiunea Finala - P1, P2	CertSign (P1)	A.2.3 cercetare industrială	20.06.2016÷ 01.07.2016
		UPB (CO)	A.2.3 cercetare industrială	20.06.2016÷ 01.07.2016
		SUUMC (P2)	A.2.3 cercetare industrială	20.06.2016÷ 01.07.2016
2016	5.4. Elaborarea unui studiu comparativ prospectiv între dozele cumulate obţinute la pacientii monitorizaţi, prin fişa demonitorizare, versus sistemul SRSPIRIM - P2	CertSign (P1)	A.2.5 cercetare industrială	04.07.2016÷ 02.09.2016
		UPB (CO)	A.2.5 cercetare industrială	04.07.2016÷ 02.09.2016
		SUUMC (P2)	A.2.5 cercetare industrială	04.07.2016÷ 02.09.2016
2016	5.5. Organizarea unui atelier de lucru pentru diseminarea rezultatelor obţinute în timpul studiului comparativ prospectiv realizat pe parcursul unui an - CO, P1, P2	CertSign (P1)	A.2.7 cercetare industrială	05.09.2016÷ 14.10.2016
		UPB (CO)	A.2.7 cercetare industrială	05.09.2016÷ 14.10.2016

		SUUMC (P2)	A.2.7 cercetare industrială	05.09.2016÷ 14.10.2016
2016	5.6. Realizarea unei propuneri de standardizare a cardurilor pentru siguranta radiologică a cetăţeanilor pentru asigurarea interoperabilităţii lor la nivel European şi Internaţional - CO, P1, P2	CertSign (P1)	A.2.7 cercetare industrială	05.09.2016÷ 01.11.2016
		UPB (CO)	A.2.7 cercetare industrială	05.09.2016÷ 01.11.2016
		SUUMC (P2)	A.2.7 cercetare industrială	05.09.2016÷ 01.11.2016
2016	5.7 Realizarea unei propuneri pentru modificarea legislaţiei actuale care sa reglementeze utilizarea cardurilorpentru siguranta radiologică a cetăţeanilor în România - P1, P2	CertSign (P1)	A.2.7 cercetare industrială	05.09.2016÷ 01.11.2016
		UPB (CO)	A.2.7 cercetare industrială	05.09.2016÷ 01.11.2016
		SUUMC (P2)	A.2.7 cercetare industrială	05.09.2016÷ 01.11.2016
2016	5.8 Elaborarea unei lucrari ştiinţifice care sa aiba la baza rezultatele obţinute în proiectul SRSPIRIM, lucrare ce urmează a fi prezentata la o conferinţă internaţională şi / sau tiparita într-o publicaţie internaţională - CO, P1, P2	CertSign (P1)	A.2.7 cercetare industrială	05.09.2016÷ 01.11.2016
		UPB (CO)	A.2.7 cercetare industrială	05.09.2016÷ 01.11.2016

		SUUMC (P2)	A.2.7 cercetare industrială	05.09.2016÷ 01.11.20166
2016	5.9 Realizarea unei propuneri de brevet (patent) pentru soluţia dezvoltată in proiectul SRSPIRIM. - CO, P1, P2	CertSign (P1)	C2	05.09.2016÷ 30.11.2016
		UPB (CO)	C2	05.09.2016÷ 30.11.2016
		SUUMC (P2)	C2	05.09.2016÷ 30.11.2016